

國立曾文高級家事商業職業學校校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或落後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	5,840,000	0	0	5,840,000	5,194,000	3,846,520	0	3,846,520	74.06	-1,347,480	-25.94		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00	主要係配合學校各項教學計畫執行所需購置教學設備。	做為嗣後年度預算編列及分配作業參考。
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00		
機械及設備	0	2,582,000	0	0	2,582,000	2,324,000	2,104,461	0	2,104,461	90.55	-219,539	-9.45	主要係配合學校各項教學計畫執行所需購置教學設備： 1.「112學年度高職優質化輔助方案」計畫購置投影機設備，現正辦理請購中。 2.「112學年度高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案」數位相機設備，現正辦理請購中。 3.「112年度改善或充實國立高級中等學校一般建築及設備計畫」購置水塔及升降平台設備，現正準備辦理驗收中。 4.電腦已採買交貨，現正辦理驗收付款中。	督促業務單位積極辦理，並做為嗣後年度預算編列及分配作業參考。
機械及設備	0	2,582,000	0	0	2,582,000	2,324,000	2,104,461	0	2,104,461	90.55	-219,539	-9.45		
交通及運輸設備	0	290,000	0	0	290,000	290,000	288,500	0	288,500	99.48	-1,500	-0.52	主要係配合學校各項教學計畫執行所需購置教學設備： 1.無線網路資訊相關設備近期已完成招決標程序，廠商現正履約中。 2.校園監視系統主機現正請購中。	督促業務單位積極辦理，並做為嗣後年度預算編列及分配作業參考。
交通及運輸設備	0	290,000	0	0	290,000	290,000	288,500	0	288,500	99.48	-1,500	-0.52		
什項設備	0	1,968,000	0	0	1,968,000	1,580,000	1,453,559	0	1,453,559	92.00	-126,441	-8.00	主要係配合學校各項教學計畫執行所需購置教學設備： 1.「112學年度高職優質化輔助方案」計畫購置舒肥機設備已採買交貨，現正辦理驗收付款中。 2.冷氣機現正請購中。	督促業務單位積極辦理，並做為嗣後年度預算編列及分配作業參考。
什項設備	0	1,968,000	0	0	1,968,000	1,580,000	1,453,559	0	1,453,559	92.00	-126,441	-8.00		
總 計	0	5,840,000	0	0	5,840,000	5,194,000	3,846,520	0	3,846,520	74.06	-1,347,480	-25.94		
不動產、廠房及設備	0	5,840,000	0	0	5,840,000	5,194,000	3,846,520	0	3,846,520	74.06	-1,347,480	-25.94		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00		
機械及設備	0	2,582,000	0	0	2,582,000	2,324,000	2,104,461	0	2,104,461	90.55	-219,539	-9.45		
交通及運輸設備	0	290,000	0	0	290,000	290,000	288,500	0	288,500	99.48	-1,500	-0.52		
什項設備	0	1,968,000	0	0	1,968,000	1,580,000	1,453,559	0	1,453,559	92.00	-126,441	-8.00		
總 計	0	5,840,000	0	0	5,840,000	5,194,000	3,846,520	0	3,846,520	74.06	-1,347,480	-25.94		